

Приложение к плану-графику мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в КОУ «Средняя школа № 1(очно-заочная)»

План действий
КОУ «Средняя школа №1 (очно-заочная)» по введению обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
на 2021–2022 учебный год

Сроки исполнения	Наименование мероприятия	Ответственные	Ожидаемый результат
Август – нач. сентября 2021	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – обновленных ФГОС)	Директор	Синхронизированы действия учителей
Август 2021	Организовать деятельность предметных методических объединений школы по обеспечению участия в реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС	Руководители МО	Обеспечена методическая помощь педагогическим работникам в вопросах перехода и реализации обновленных ФГОС
Ноябрь 2021-март 2022	Проведение долговременного модульного педсовета «Обновление ФГОС в школе закрытого типа», посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС	Директор	Обеспечена методическая помощь педагогическим работникам в вопросах перехода и реализации обновленных ФГОС
Октябрь 2021–май 2022	Разработка и реализация моделей взаимодействия КОУ «Средняя школа №1 (очно-заочная)» и воспитательного отдела ИК	Директор	Разработаны модели взаимодействия
Октябрь 2021–декабрь 2022	Организация и проведение собеседований с учащимися и педагогами школы по выявлению образовательных потребностей (запросов) учащихся и возможностей учителей для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Заместитель директора	Проведено собеседование. Составлен перечень учебных курсов части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности

Ноябрь 2021	Проведение анализа соответствия материально-технической базы школы требованиям обновленных ФГОС, а также действующим санитарными противопожарным нормам, нормам охраны труда	Директор	Составлен перечень дефицитов в материально-технической базе школы
Декабрь 2021	Проведение анализа имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Заместитель директора	Включение или не включение учебных предметов в учебный план школы
Январь 2022	Разработка проектов учебных планов	Заместитель директора	Разработаны проекты учебных планов НОО и ООО
Декабрь 2021–август 2022	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	Заместитель директора. Методисты	Разработаны локальные акты школы
Февраль 2022	Разработка целевого раздела проектов основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Заместитель директора	Разработаны целевые разделы проектов ООП НОО и ООП ООО
Март 2022	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов (далее – УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС.	Методисты	Определен список учебников, входящих в УМК.
	Изучение рекомендаций ИРООО по работе с УМК с учетом перехода на обновленные ФГОС	Рук. МО	Использование УМК в соответствии с действующем ФПУ
Март – июнь 2022	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	Методисты Учителя	Разработаны проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программы формирования УУД

Март – нач. апреля 2022	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	Методисты Учителя	Разработаны проекты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программы формирования УУД
Начало апреля 2022	Проведение экспертизы рабочих программ для уровня ООО	Рук. МО	Представлены экспертные листы
Май 2022	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	Методисты	Выявлены дефициты и намечены пути их устранения
Июнь 2022	Проведение экспертизы рабочих программ для уровня НОО	Рук. МО	Представлены экспертные листы
Апрель – июнь 2022	Разработка приложений к рабочим программам: планирований групповых консультаций для 5-8 классов	Учителя-предметники	Разработаны планирования групповых консультаций
Июнь – август 2022	Разработка приложений к рабочим программам: планирований групповых консультаций для 1-4 классов	Учителя-предметники	Разработаны планирования групповых консультаций
В течение 2022-2023	Разработка приложений к рабочим программам: контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации для 1-4 и 5-8 классов	Учителя-предметники	Разработаны КИМ для проведения промежуточной аттестации
Апрель 2022	Разработка проектов календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Рабочая группа	Разработаны проекты календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности
Июнь 2022	Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Рабочая группа	Разработаны проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
Июнь 2022	Экспертиза планирований групповых консультаций для 5-8 классов	Рук. МО	Представлены экспертные листы

До 30 июня 2022	Представить проекты основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на рассмотрение методического совета	Заместитель директора	Принято решение методического совета о принятии, доработке либо отклонения проекта программы
Август 2022	Экспертиза планирований групповых консультаций для 1-4 классов	Рук. МО	Представлены экспертные листы
До 01.09.2022	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников школы	Директор	Доработаны должностные инструкции
Сентябрь 2022	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников (далее – ФПУ)	Педагог-библиотекарь	Подготовлена заявка на обеспечение школы учебниками по ФПУ, соответствующему требованиям обновленных ФГОС
До 01.09.2022	Принятие на заседании педагогического совета и утверждение директором школы основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Директор	Утверждение основных образовательных программ
В течение учебного года	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	Руководители МО. Методисты	Разработан план работы методического совета школы, планы работы МО
В течение учебного года	Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС	Заместитель директора. Методисты	Составлен план-график повышения квалификации
В течение учебного года	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС	Ответ-й за сайт школы	Размещены на сайте школы информационно-методические материалы